农机深松整地项目绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目基本情况：依据运农计财发【2020】16号，垣农机字【2020】15号文件精神，垣曲县农机发展中心2020年实施完成了4万亩农机深松整地作业补助任务，使用国补资金120万元。作业任务由毛家、新城、皋落、长直、王茅、华峰、古城、英言、蒲掌、历山10个乡镇承担。项目实施从2020年元月份开始，截止2020年11月2日全面完成。该项目作业涉及10个乡镇，55个行政村，参与作业的合作社12个，参与作业机车70台。
（二）项目的绩效目标

项目的绩效目标：通过该项目实施切实促进农作物增产和农民增收，经济效益方面，争取小麦亩增产10公斤左右，玉米亩增产15公斤左右，亩提高总收入50元。4万亩提高总收入160万元左右；通过该项目实施切实改善土壤结构，改良土地理化性能，增加土地蓄水性，形成地下水库。公众满意度方面，通过该项目实施，让农民能够认识到深松作业的好处，达到90%农户满意。

二、项目资金申报及使用情况 

该项目申报中央资金120万元，批复资金120万元，资金在项目实施初期到位，项目本年度内实施完工，资金于11月中旬全部兑付给实施该项目的农机合作社，财务管理完善。

三、项目实施及管理情况

该项目实施计划，依据垣农机字【2020】15号农机深松整地作业补助项目实施方案进行实施，通过制定三年规划，实行三级管理，坚持三个不变的管理制度形成完善机制；项目实施全程采用智能农机深松探测系统监管；项目由12个农机合作社与村委会、乡镇农机站签订作业合同，确定各自作业范围和作业面积；项目完工后有村委会、农机站、农机发展中心逐级核实验收，确保核实无误后，由限财政部门将补助资金兑付给试试深松整地作业补助项目的农机合作社。
四、绩效目标完成情况
通过对农民深松成效民意调查摸底，项目绩效目标已经完成，经济效益小麦亩增产15公斤左右，玉米亩增产16公斤左右，提高总收入200万元，社会效益、生态效益和满意度达到了预期效果。

五、经验、问题及建议
通过该项目实施，我们摸索出一套系统的管理经验，制定三年规划，保障做到深松作业三年轮作，有序推进，不漏村，不重复；实行三级管理，由县农机发展中心监管乡镇农机站，由乡镇农机站监管合作社，由合作社监管农机手，形成制度保障；坚持三个不变，确定下来的作业村、作业面积、合作社不能改变，保障方案铁定落实；通过设定专家讲座，制定三会（筹备会、培训会、推进会）培训制度，保障作业质量进度；通过三级（农机中心、乡镇农机站、合作社）网络监管，提升了智能农机作业效果。
                    

垣曲县农机发展中心

                           2021年3月2日

