

垣曲县人民政府办公室文件

垣政办发〔2023〕20号

垣曲县人民政府办公室 关于印发《垣曲县食用菌产业综合服务中心 建设项目实施方案》的通知

长直乡人民政府，县直有关单位：

《垣曲县食用菌产业综合服务中心建设项目实施方案》已经县政府第23次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

垣曲县人民政府办公室

2023年6月16日

（此件公开发布）

垣曲县食用菌产业综合服务中心 建设项目实施方案

为优化全县产业布局，推动食用菌产业高质量发展，充分发挥产业增值效益，根据《垣曲县创建国家级食用菌产业基地实施方案》精神，经过充分调研，确定在长直乡西郊村实施垣曲县食用菌产业综合服务中心区项目。为加快推动项目建设，确保食用菌产业综合服务中心区项目高质量实施，特制定本方案。

一、基本情况

该项目拟投资 6400 万元，建设集研发、示范、推广、展示、种植、销售为一体的食用菌产业综合服务中心区。建设内容主要包括：新建食用菌科技中心、菌棒自动化生产车间、养菌基地、原料储藏区、消防水池、晾晒场、食用菌实验示范基地、食用菌种植大棚、食用菌仓储中心、农产品检验检测中心、生活区和管护房等附属设施。

二、实施步骤

项目分两期实施。时间为 2023 年 3 月至 2024 年 12 月。

（一）一期项目

建设主体：长直乡西交村。项目建成后确权至长直乡长直村、西交村、源峪村、涧溪村。

建设内容：新建菌种菌棒全自动生产及菌种培育、接种、灭

菌车间；新建原料储藏区、消防水池、配套基础设施；新建食用菌实验示范基地；新建养菌区、养菌棚、种植大棚区；新建管护房一座以及园区三通一平等工程。

管理单位：乡村振兴局

资金来源：乡村振兴衔接资金 3400 万元

实施时间：2023 年 3 月至 2024 年 10 月

（二）二期项目

建设主体：农业农村局

建设内容：新建 4016 平米科技中心；新建 4228 平米的仓储中心；新建生活区、自贸区 and 恒温种植区等。

管理单位：垣曲县人民政府

资金来源：国家专项债 3000 万元

实施时间：2024 年底前

三、利益联结

（一）资产分红。项目实施结束后，由长直乡人民政府负责一期运营管理，根据长直村、西交村、源峪村、涧溪村 4 个行政村的人口和集体经济收入情况划分项目股份，纳入各村集体“三资”管理，各村股份占比分别为长直村 20%、西交村 40%、源峪村 20%、涧溪村 20%。

（二）资金使用。项目一期运行过程中所产生的净收益在扣除土地流转费用后按股份比例分配给各村，重点用于监测对象的临时救助、公益岗位、村级公益事业建设等。

(三) 带动就业。该项目建设完成后，在运营过程中，优先安排脱贫户和监测对象务工就业，增加脱贫群众收入。

(四) 固定资产。项目二期由县农业农村局负责运营管理，运行过程中所产生的净收益统一上缴县财政，形成的固定资产归县人民政府。

四、效益分析

(一) 经济效益。项目对壮大乡村集体经济，增加农民收入起到积极的辐射带动作用，同时可直接带动旅游、运输、加工、销售等行业 300 余人就业增收，对促进全县经济发展、脱贫群众增收和乡村振兴发挥积极作用。

(二) 社会效益。项目建成后可解决大批闲散劳动力务工就业，对稳定地方社会秩序和提高人民生活水平起到积极的作用，对解决长直乡 2229 人的脱贫群众增收和乡村闲散劳动力就近务工起到极大的促进作用。将成为带动全县食用菌产业发展引擎，推动我县食用菌产业发展壮大，优化产业布局和利益联结，让农民更多的分享产业增值效益。

(三) 生态效益。食用菌生产能有效解决农林废弃物腐烂或焚烧而造成的环境污染问题。

五、组织机构

为确保该项目顺利实施，成立垣曲县食用菌产业综合服务中心建设项目领导小组，组成人员如下：

组 长：张广斌 政府副县长

副组长：郭升升 政府办公室副主任
 张海岗 农业农村局局长
成 员：王双红 乡村振兴局局长
 王海军 自然资源局局长
 席海强 行政审批局局长
 郭言民 水利局局长
 王 杰 交通运输局局长
 王俊伟 国网垣曲县供电公司经理
 赵娅娟 项目推进中心主任
 毛金平 长直乡乡长

领导小组下设办公室，办公室主任由农业农村局张海岗同志兼任，负责统筹推进项目建设。

六、职责分工

乡村振兴局负责一期项目建设及工程招标、工程审核，组织项目验收；负责资金保障、项目监管、资金拨付等具体工作。**农业农村局**负责牵头协调项目可研、地勘测绘、设计等前期工作；负责科研单位、经营企业入驻；负责菌种实验、示范、生产技术指导以及二期项目建设和运营管理等工作。**自然资源局**负责土地调整、规划、审批等手续办理。**行政审批局**负责立项审批、用地规划、施工许可等手续办理。**水利局**负责生产生活用水配备到位。**交通运输局**负责园区道路通口到位。**国网垣曲县供电公司**负责电力设施配备到位。**项目推进中心**负责项目策划和包装。长直乡人

民政府负责项目实施方案制定；牵头负责项目土地流转、立项审批等审批备案手续；负责一期项目的企业入住和运营管理，确保项目顺利实施和利益联结机制建立、落实。

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

垣曲县人民政府办公室秘书科

2023年6月16日印发
